yaojunxd.com 首页动画
项目进度与排期

发给甲方查看 · 更新日期：2026年9月21日 · 定金已到账，已开工

站点：**yaojunxd.com** · 合同价款：人民币 **4,500** 元（另：3D 出模工具费实报实销，约 120 元以内）

甲方：姚骏 · 乙方：深圳市龙岗区梯泰思科技工作室

定金 1,800 元已于 2026年9月21日收到。宝塔面板权限此前已提供，本日同步。按约定：备份现站，开始做首页样板。

一、本期要交付什么

- 复刻豆包 About 气质的首页开场（不做底下长滚动）
- 3D 人物模型 + 出场/挥手/定格；技能介绍图旋转；主标题跳到现有子页
- 电脑、手机各一版
- 全站保持现有暗色；中文仿宋、英文 Times New Roman（各端嵌入同一套字）
- 子页面逻辑、后台、已调过的图片比例不动

二、简单排期

合同不设死线，目标今年内上线。下表是计划节点，便于你查看进度。样板你点头之前，不会改线上网站。

阶段	计划时间	做什么	和付款
0 对齐	已完成 9月19日—21日	需求、合同、四视图、定金、宝塔权限	**定金 1,800 已收**
1 启动	9月21日—24日 （本周）	用已提供的宝塔备份现站；摸清首页模板目录；试做 3D；搭首页样板框架	进行中
2 首页样板	9月25日—10月8日	桌面开场初版：3D 出场挥手、技能图旋转、四个标题可点。发给你预览，不改正式站	你点头后 中期款 1,800
3 双端与字体	你确认样板后 约 7—10 天	手机单独一版；全站嵌入仿宋 + Times；暗色统一抽查	—
4 植入与验收	再约 3—5 天	嵌进现站首页；电脑 Chrome、手机 Safari、微信内抽查；子页确认没被改坏	上线验收后 尾款 900

按此节奏，若样板在 10月上旬确认，**争取 10 月内上线**。你那边时差或修改轮次若拉长，节点顺延，不赶工。

三、工作日志（截至今日）

日期	事项
2026–09–19	对照豆包 About 与现站，收口为「只换首页、不要长滚动」。
2026–09–20	确认范围：双端动画、标题跳转子页、暗色、全站字体、3D 由我们按照片生成。
2026–09–21	收到全身四视图；合同锁定；**定金 1,800 到账**。宝塔面板（含文件权限）此前已提供，本日同步进项目。即日起备份、开工做首页样板。

四、接下来请你配合

- **站点权限：**已收到，不必再发。我们只备份、只改首页相关文件，子页和后台不动。若云服务器安全组尚未放行面板端口，打开宝塔打不开时再说一声即可。
- **四个主标题：**用哪四个词、分别进哪一栏。你不指定的话，样板先按：个人简介、学科竞赛、科研经历、知识产权。技能旋转图有指定的就发 4～8 张，没有我们先用现站已有图占位。

现阶段不会动你的线上子页面。样板做在我们这边的预览地址，你看过、中期款到了，再嵌进 yaojunxd.com 首页。3D 工具不限定 Meshy，费用实报实销、约 120 元以内。